



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt: POIS.05.03.00-00-277/10

**„Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska”,
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- **Zatrudnienie asystenta projektu**

Asystent projektu zatrudniony w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) na okres realizacji Projektu będzie odpowiadał m.in. za: pozyskiwanie informacji gromadzonych w ramach realizacji projektu i ich zamieszczenie na stronie internetowej Projektu; wprowadzanie zgromadzonych danych do baz danych; archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu; organizacja współpracy BbPN z Wykonawcą i recenzentami; organizację spotkań dyskusyjnych.

- **Zatrudnienie 2 recenzentów celem wsparcia merytorycznego realizacji projektu i monitorowania jego efektów**

Recenzenci zatrudnieni przez Biebrzański Park Narodowy na umowę zlecenie będą odpowiadać za doradzanie merytoryczne zespołom inwentaryzacyjnym, koordynatorom PZO, asystentowi projektu oraz innym pracownikom Parku współpracującym w projekcie. Ich zadaniem będzie również kontrola postępu procesu zbierania i opracowywania wyników inwentaryzacji oraz przygotowania dokumentacji PZO oraz nadzór nad jakością sporządzanych PZO i ich dokumentacji, a także przygotowanie recenzji projektów PZO w ostatnim etapie realizacji projektu.

- **Stworzenie w serwisie www.biebrza.org.pl strony internetowej o projekcie oraz inne działania informacyjno-promocyjne**

W II kwartale 2011 r. została utworzona strona o Projekcie (po adresem www.pzonatura2000.biebrza.org.pl) dostępna również ze strony internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (<http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=403>). Na niej umieszczane będą informacje

o projekcie, dokumentacja projektu, ogłoszenia dot. projektu, opis kolejnych etapów pracy nad projektem, informacje na temat spotkań dyskusyjnych (warsztatów) z interesariuszami, i in.

- **Organizacja spotkań dyskusyjnych z interesariuszami**

W ramach zadania zostanie zorganizowanych 8 spotkań dyskusyjnych z interesariuszami w celu omówienia i dyskusji kolejnych etapów pracy nad projektami Planów. Każdy zainteresowany ma prawo uczestniczyć w organizowanych spotkaniach. Nie mniej jednak na pierwszym spotkaniu planowane jest zawiązanie Zespołu Lokalnej Współpracy – aktywnej grupy interesariuszy, którą powinni stanowić przedstawiciele kluczowych grup interesu tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekty Planów bezpośrednio dotyczą lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektów Planów oraz eksperci przyrodnicy.

Planowane terminy spotkań – IV kwartał 2011r., I, III i IV kwartał 2012r., I, II, III i IV kwartał 2013 r. Ogłoszenia o dokładnych terminach, miejscu i tematyce spotkań, udostępnione zostaną na stronie internetowej Projektu przed każdym spotkaniem.

- **Ankietowe sprawdzenie opinii rolników**

Na losowej próbie 1000 rolników gospodarujących na terenie obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska zostanie przeprowadzona ankieta. Specjalnie dobrany zestaw pytań umożliwi poznanie aktualnego stanu gospodarstw oraz ich problemów. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych wdrażania PZO, która przyczyni się do stworzenia realnych planów zadań ochronnych. Planowany termin realizacji zadania III kwartał 2011 r.

- **Opracowanie szczegółowych wytycznych do sposobu wykonania inwentaryzacji przedmiotów ochrony dla OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy oraz przeprowadzenie procedury przetargowej umożliwiającej wyłonienie Wykonawcy Projektu**

Wytyczne do sposobu inwentaryzacji udostępnione są wraz z dokumentacją przetargową w BIP Biebrzańskiego Parku Narodowego <http://bip.biebrza.org.pl/index.php?strona=416>. Termin składania ofert w procedurze przetargowej umożliwiającej wyłonienie Wykonawcy Projektu, upłynął 04.06.2011r.

- **Zatrudnienie Wykonawcy projektu nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy i odpowiedzialnego za obsługę administracyjno-finansową Projektu.**

Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu i zatrudniony w 14 czerwca 2011 r. Zadaniem Wykonawcy Projektu będą: planowanie i koordynacja prac koniecznych do opracowania projektów Planów dla

obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy; organizacja i przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony; wyłonienie koordynatora Planu dla OSO, koordynatora Planu dla SOO i zespołów inwentaryzacyjnych; identyfikacja kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji z nimi; kierowanie pracami, w tym moderowanie dyskusji Zespołu Lokalnej Współpracy; koordynacja i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodników podczas spotkań i między spotkaniami - w terenie; opracowywanie, w odpowiednich terminach, dokumentów projektów Planów; rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac nad projektami Planów; analiza, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych podczas konsultowania części i całości projektów Planów; analiza zgromadzonych materiałów i danych o przedmiotach ochrony, ocena ich kompletności i określenie zakresu koniecznych uzupełnień; ocena stanu ochrony; prowadzenie dyskusji na temat ustalania celów działań ochrony; określenie działań w zakresie monitoringu; wykonywanie prac kameralnych i terenowych mających na celu punktową kontrolę prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji oraz oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony; przygotowanie spotkań dyskusyjnych w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym i ich prowadzenie; opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje o występowaniu i zasięgu przedmiotów ochrony, stanie ich ochrony, lokalizacji zagrożeń, lokalizacji stałych powierzchni monitoringowych, sposobie użytkowania gruntów w obszarze, istniejących i planowanych formach ochrony przyrody, wskazaniach do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

- **Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy**

Dostępna wiedza o większości przedmiotów ochrony OSO i SOO w Dolinie Biebrzy jest niekompletna bądź nieaktualna i nie może być podstawą do planowania ich ochrony, dlatego Wykonawca Projektu przeprowadzi inwentaryzację gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony. Termin rozpoczęcia inwentaryzację - koniec II kwartału 2011 r., a planowany termin zakończenia inwentaryzacji IV kwartał 2013 r.

- **Przygotowanie planów zadań ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy i ich dokumentacji**

W ramach tego zadania Wykonawca projektu we współpracy z pozostałymi podmiotami w Projekcie przygotowują 2 plany zadań ochronnych wraz z odpowiednią dokumentacją.

Do dokumentacji uzyskanej w toku prac oraz projektów PZO każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszać swoje uwagi i wnioski (**terminy, sposób ich zgłaszania oraz informacje na temat możliwości wglądu do dokumentacji, będą umieszczane sukcesywnie na stronie Projektu**).